

Bilan d'actions 2025

	Action	Détails	Statut
Plan d'action annuel	Publication du Plan d'action annuel	Mise en ligne du plan d'actions annuel T1 2025	Réalisé
Formation	Formation(s) des équipes par type de population (développeurs, équipes communication, studio graphique, tous les contributeurs (accessibilité des visuels et des contenus, documents bureautiques)	Lancement et poursuite des formations métiers IT, RH, marketing/com	En cours
Ressources humaines	Mises à jour du parcours de candidature et onboarding	Assurer l'accessibilité de l'ensemble des outils de l'envoi de la candidature à la signature du contrat	En cours
Ressources humaines	Mises à jour des procédures de recrutement	Lancer un plan d'action pour adapter les processus de recrutement.	A faire
Ressources financières	Evaluation des besoins financiers	Définition du budget prévisionnel du projet 2025	Réalisé
Communication	Mise en place d'actions de communication autour de l'accessibilité numérique	Communication interne lors de la publication des pages E-accessibilité sur nos sites et applications. Intégration dans la brochure RSE 2023 de la démarche E-Accessibilité	Réalisé
Audits	Qualification, priorisation et évaluation rapide sur un deuxième ensemble de 13 sites et applications web.	Priorisation des 7 audits à refaire sur les sites/app concernés Daddue. Poursuite de 2 audits en cours.	Réalisé
Déclaration d'accessibilité	Publication des déclarations d'accessibilité des 22 sites externes	Mise à jour des déclarations avec le niveau de conformité sur les sites et applications externes existantes ré-audités/remédiés en 2025	A faire

Plan d'actions 2026

	Action	Détails	Statut
Plan d'action annuel	Publication du Plan d'action annuel	Mise en ligne du plan d'actions annuel T1 2026	En cours
Formation	Formation(s) des équipes par type de population (développeurs, équipes communication, studio graphique, tous les contributeurs (accessibilité des visuels et des contenus, documents bureautiques))	Lancement et poursuite des formations métiers I marketing/com	En cours
Ressources humaines	Mises à jour du parcours de candidature et onboarding	Assurer l'accessibilité de l'ensemble des outils de l'envoi de la candidature à la signature du contrat	En cours
Ressources humaines	Mises à jour des procédures de recrutement	Lancer un plan d'action pour adapter les processus de recrutement.	A faire
Ressources financières	Evaluation des besoins financiers	Définition du budget prévisionnel du projet 2026	Réalisé
Communication	Mise en place d'actions de communication autour de l'accessibilité numérique	Sensibilisation de l'ensemble des collaborateurs intégrée dans le plan de com sensibilisation numérique responsable (articles intranet + challenge + newsletter RSE)	A poursuivre
Audits	Finalisation de la revue des sites BtC et démarrage des sites BtB	Lancement du dernier audit lié à la priorisation Daddue. Lancement des audits de sites BtB.	En cours
Mise en conformité	Mise en production des sites BtC audités et remédiés en 2025/2026	6 sites remédiés 2 sites en refonte et ils seront développés en accessible	En cours
Déclaration d'accessibilité	Publication des déclarations d'accessibilité des sites externes	Mise à jour des déclarations avec le niveau de conformité sur les sites et applications externes existantes ré-audités/remédiés en 2025/2026	En cours